



Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
CNPJ: 84.263.862/0001-05

Obra
CONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO DA ESC. GILVRANDRO NASCIMENTO

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.
31,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DO MURO	100,00%	100,00%
		129.409,50	129.409,50
2	CALÇADA	100,00%	100,00%
		9.539,50	9.539,50
3	ESQUADRIA-PORTÃO	100,00%	100,00%
		2.575,32	2.575,32
4	PLACA DE OBRA	100,00%	100,00%
		3.617,24	3.617,24
Porcentagem			100,0%
Custo			145.141,56
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			145.141,56

Prefeitura de Nova Esperança do Piriá
Setor de Engenharia